

Số: 403/BC-HĐND

Tân Uyên, ngày 21 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

**Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND,
ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về
“Quy hoạch phát triển một số điểm du lịch sinh thái - văn hóa”
huyện Tân Uyên giai đoạn 2016 - 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019, Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019, Kế hoạch số 241/KH-HĐND ngày 26/12/2018 của Đoàn giám sát HĐND huyện về giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về “Quy hoạch phát triển một số điểm du lịch sinh thái - văn hóa” huyện Tân Uyên giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết). Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 08/10/2019, Đoàn giám sát HĐND huyện đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện, UBND các xã Thân Thuộc, Trung Đồng, Phúc Khoa, Thị trấn Tân Uyên; các Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Công ty Cổ phần Trà Tân Uyên. Đoàn giám sát HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. VIỆC CHẤP HÀNH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỊU SỰ GIÁM SÁT

Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đã chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát cơ bản đảm bảo theo Kế hoạch giám sát. Tuy nhiên, một số đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chưa sát với đề cương gợi ý của Đoàn giám sát, số liệu còn sai sót, phải điều chỉnh, bổ sung⁽¹⁾.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thực hiện Nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 01/09/2016 về Đề án “Quy hoạch phát triển một số điểm du lịch sinh thái - văn hóa” huyện Tân Uyên giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án), 05 Quyết định, 11 Kế hoạch, 07 Thông báo, 02 Công văn chỉ đạo các cơ quan

¹ xã Trung Đồng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện Nghị quyết, Đề án (có danh mục kèm theo). Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 24/7/2017 về thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 29/6/2017 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Bố trí nguồn vốn, tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung quy hoạch theo lộ trình hằng năm. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc quy hoạch các tuyến tham quan, du lịch, công tác xã hội hóa, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái để phát triển du lịch.

- UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Có 03/04 xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 116-KH/HU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 29/6/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Lai Châu gắn với thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 19/7/2016 của Hội đồng Nhân dân huyện Tân Uyên⁽²⁾.

- Một số nội dung đầu tư xây dựng, quy hoạch phát triển du lịch sinh thái theo Nghị quyết, Đề án được các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ của ngành⁽³⁾. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan đầu mối, đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết, Đề án và chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết năm 2018, 2019.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết

2.1. Kết quả thực hiện quy hoạch đầu tư các tuyến tham quan

UBND huyện đã quy hoạch 03 tuyến tham quan⁽⁴⁾, triển khai thực hiện trồng hoa, trồng cây xanh, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch, đạt 38,98% mục tiêu Nghị quyết. Qua 3 năm thực hiện, đã trồng 738/1540 cây xanh tại các khu vực, đạt 47,92% kế hoạch, tỷ lệ cây sống đạt

² Các xã: Trung Đồng, Phúc Khoa và Thị trấn Tân Uyên

³ Các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Công ty Cổ phần Trà Than Uyên

⁴ **Tuyến tham quan số 1:** Quốc lộ 32 (Cầu Nậm Bon xã Phúc Khoa) - Đường sản xuất vùng chè xã Phúc Khoa - Quốc lộ 32 (Cầu Nậm Be) - Vùng chè bản Chạm Cà - Quốc lộ 32 (Tổ dân phố 3) - Bản Nà Nội Mông - Đường vành đai tái định cư - Bản Hua Pầu - Đài tưởng niệm - Bản Nà Hoi, Nà Ban. **Tuyến tham quan số 2:** Nhà máy chè (Công ty CP trà Than Uyên) - Tổ dân phố 7 - Bản Hua Chăng - Tổ dân phố 1 - Trung tâm hành chính huyện. **Tuyến tham quan số 3:** Trung tâm huyện - vùng chè bản Phiêng Phát 3 - Hệ thống hang động - Suối nước nóng bản Phiêng Phát 3 xã Trung Đồng.

82%, hiện cây trồng sinh trưởng và phát triển cơ bản đảm bảo; trồng 15.000m² hoa Súng tại khu trung tâm hành chính huyện⁽⁵⁾; phối hợp, sử dụng các nguồn vốn lồng ghép đầu tư hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, biển chỉ dẫn các tuyến tham quan, nhà văn hóa bản, hệ thống cấp nước cho Hồ trung tâm hành chính huyện; hỗ trợ các hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc; hỗ trợ trang thiết bị và đạo cụ cho các nhà văn hóa bản⁽⁶⁾.

2.2. Kết quả thực hiện các nhóm giải pháp

- UBND huyện đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai các nội dung Nghị quyết, Đề án đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Phúc Khoa, Trung Đồng và Thị trấn Tân Uyên tổ chức tuyên truyền Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hội nghị giao ban, các cuộc họp bản, tổ dân phố, đặc biệt là nhân dân tại điểm được quy hoạch phát triển du lịch. Vận động nhân dân thực hiện công tác xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường cảnh quan.

- Năm 2018, UBND huyện chỉ đạo xây dựng 01 đĩa DVD phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình và đưa lên mạng xã hội facebook để tuyên truyền, quảng bá về vùng chè, vùng lúa, con người Tân Uyên, các danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa, các hoạt động lễ hội gắn với du lịch sinh thái tại cộng đồng. Thực hiện lồng ghép các nội dung quảng bá phát triển du lịch trong các hội nghị, hội thảo chuyên ngành do Tỉnh, các Sở, ngành, huyện bạn tổ chức. Đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm đặc sản của địa phương, đến nay đã có 02 nhãn hiệu (*Gạo Khẩu ký* và *Gạo nếp tan co giàng Tân Uyên*) được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận.

⁵ Tuyến tham quan số 1: Trồng 167/320 cây tại vùng chè xã Phúc Khoa, 71/130 cây tại Đài tưởng niệm, 90/100 cây tại bản Nà Hoi xã Thân Thuộc; tuyến tham quan số 2: Thực hiện trồng 260 cây/260 cây, đạt 100% kế hoạch, hiện cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; 15.000m² hoa Súng tại khu trung tâm hành chính huyện; tuyến tham quan số 3: Thực hiện trồng 150/150 cây, đạt 100% kế hoạch (trong đó: trồng 100/100 cây tại đường vào suối nước nóng; 50/50 cây tại khu vực nghĩa trang nhân dân bản Phiêng Phát 3), hiện còn sống 122 cây, đạt tỷ lệ 81,33% kế hoạch.

⁶ Tuyến tham quan số 1: Đã thực hiện 06/22 chỉ tiêu Nghị quyết, Đề án đạt 27,27 % kế hoạch, cụ thể: Năm 2016, xây dựng 0,335km/3,31km đường (đường nội bản Nà Ban xã Thân Thuộc), 04/12 biển chỉ dẫn tham quan vùng chè, nhà văn hóa bản Nà Ban, diện tích 90m²; Năm 2017, hỗ trợ các hộ gia đình tại bản Nà Hoi, Nà Ban xây dựng 101 nhà tiêu hợp vệ sinh, 15 chuồng gia súc; Năm 2018, hỗ trợ thiết bị, đạo cụ tập luyện cho đội văn nghệ bản Nà Hoi (01 loa, 12 khăn voan, 10 nón thái, 12 quạt múa, 08 ô múa); Năm 2019, bố trí 01 thùng đựng rác tại vùng chè Tổ Dân phố 6, thị trấn Tân Uyên. Tuyến tham quan số 2: Đã thực hiện 03/05 chỉ tiêu Nghị quyết, Đề án đạt 60% kế hoạch, cụ thể: Năm 2017, xây dựng hệ thống cấp nước hồ trung tâm hành chính huyện; Năm 2018, xây dựng tuyến đường giao thông từ Khu tập thể huyện đến Tổ dân phố 7, với tổng chiều dài 724m/1,2 km; Năm 2019, bố trí 01 thùng đựng rác tại vùng chè Tổ Dân phố 7, thị trấn Tân Uyên. Tuyến tham quan số 3: Đã thực hiện 02/14 chỉ tiêu, đạt 14,28 % kế hoạch, cụ thể: Năm 2018, xây dựng 800m đường giao thông từ Quốc lộ 32 đi bản Phiêng Phát 3 xã Trung Đồng; Năm 2019, xây dựng 01/06 panô chỉ dẫn tham quan suối nước nóng.

- Hằng năm, UBND huyện tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc, trưng bày các sản phẩm văn hóa, hàng hóa nông sản của địa phương; duy trì tổ chức lễ hội xòe chiêng nhân dịp đầu xuân tại các xã, thị trấn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Năm 2017, hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Lào Cai -Tây Bắc, UBND huyện đã đưa các nội dung thi hái chè, trưng bày giới thiệu các sản phẩm chè, giới thiệu về đất và con người, tổ chức Chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Tân Uyên nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, thu hút du khách, tạo điều kiện phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

- Huyện đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phân bổ, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình theo nội dung Nghị quyết, Đề án⁽⁷⁾.

- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái cho 35 học viên là lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể; công chức văn hóa - xã hội; trưởng bản, tổ dân phố của 04 xã, thị trấn. Chỉ đạo rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú đăng ký tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 07 cá nhân có đơn tham gia Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

- Chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an chính quy, đội ngũ công an viên cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, có 63 đoàn khách nước ngoài đến du lịch, lưu trú tại địa phương; thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý địa bàn, nhân khẩu, các cơ sở lưu trú bảo đảm an toàn tuyệt đối vào dịp lễ, tết, các hoạt động du lịch của du khách đến Tân Uyên.

2.3. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết chủ yếu lồng ghép từ các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, cân đối ngân sách huyện. Tính đến thời điểm giám sát, nguồn vốn đã thực hiện Nghị quyết là: 5.390.829.091/18.441.000.000 đồng, đạt 29,23% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn Đề án du lịch là 63.715.000 đồng; nguồn vốn lồng ghép 5.327.114.091 đồng, cụ thể:

- Năm 2016: Thực hiện 370.000.000/2.036.000.000 đồng, đạt 18,17% kế hoạch, cụ thể: Trồng cây 150.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện; đầu tư xây dựng nhà văn hóa bản Nà Ban 150.000.000 đồng, đường nội bản Nà Ban

⁷ Các công trình: xây dựng 0,335km đường nội bản Nà Ban xã Thân Thuộc, nhà văn hóa bản Nà Ban, diện tích 90m², tuyến đường giao thông từ Khu tập thể huyện đến Tổ dân phố 7 tổng chiều dài 724m, hệ thống cấp nước hồ trung tâm hành chính huyện, tuyến đường giao thông 800m từ Quốc lộ 32 đi bản Phiêng Phát 3.

70.000.000 đồng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

- Năm 2017: Thực hiện 1.207.114.091/4.177.000.000 đồng, đạt 29,32% kế hoạch, cụ thể: Trồng cây 300.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện; xây dựng hệ thống cấp nước khu hành chính 420.000.000 đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất; chòi quan sát vùng chè 79.114.091 đồng từ nguồn hỗ trợ lĩnh vực văn hóa; hỗ trợ các hộ gia đình tại bản Nà Hoi, Nà Ban xã Thân Thuộc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng gia súc 428.000.000 đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

- Năm 2018: Thực hiện 3.637.115.000/3.133.000.000 đồng, đạt 116 % kế hoạch, cụ thể: Trồng cây 150.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện; đầu tư đường từ Quốc lộ 32 vào suối nước nóng 1.600.000.000 đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; đường từ khu tập thể vào TDP 7 với tổng mức đầu tư 7.000.000.000 đồng từ nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện (đã giải ngân 1.850.000.000 đồng); tập huấn du lịch 10.915.000 đồng, hỗ trợ đạo cụ 02 đội văn nghệ 8.200.000 đồng, tuyên truyền, quảng bá 01 chương trình 18.000.000 đồng thuộc nguồn vốn Đề án Du lịch.

- Năm 2019: Tính đến thời điểm giám sát đã thực hiện 176.600.000/4.160.000.000 đồng, đạt 4,24% kế hoạch, cụ thể: Trồng cây 150.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện; Panô chỉ dẫn, thùng đựng rác tại các tuyến tham quan 26.600.000 đồng từ nguồn vốn Đề án Du lịch.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

UBND huyện đã xây dựng Đề án, kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện. Bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng mới 1,859km đường giao thông, đầu tư 01 nhà văn hóa bản, 04 pa nô chỉ dẫn tham quan vùng chè, suối nước nóng, 02 điểm quan sát vùng chè; trồng mới và trồng bổ sung thay thế 4.121 cây xanh (trồng cây theo Nghị quyết, Đề án là 738 cây; ngoài Nghị quyết, Đề án là 3.383 cây), trồng 15.000m² hoa súng; nâng cao chất lượng hoạt động của 02 đội văn nghệ bản; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch; xây dựng 01 đĩa DVD tuyên truyền về du lịch.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, bước đầu đã hình thành các tuyến tham quan, định hướng cho phát triển du lịch sinh thái trong giai đoạn tới; việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu sản

xuất và sinh hoạt của nhân dân, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn các xã, thị trấn.

2. Hạn chế

- UBND huyện tổ chức khảo sát, quy hoạch xây dựng một số nội dung trong Đề án và kế hoạch thực hiện chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của địa phương⁽⁸⁾. Chưa thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai, thực hiện Nghị quyết. Việc giao Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đưa mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Việc tham mưu ưu tiên, bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết theo lộ trình còn hạn chế (đến nay phân bổ đạt 29,23% kế hoạch).

- Năm 2016, 2017, UBND huyện không ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Đề án, kế hoạch thực hiện năm 2018, 2019 ban hành còn chậm muộn. Kế hoạch trồng cây xanh hàng năm, mỗi năm giao một đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện, hiệu quả đạt thấp⁽⁹⁾.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Đề án. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Nghị quyết chưa chặt chẽ⁽¹⁰⁾; công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Đề án ở một số điểm được quy hoạch phát triển du lịch sinh thái chưa được quan tâm. Qua giám sát, có 9/10 cơ quan, đơn vị liên quan, MTTQ và các đoàn thể huyện không nhận được Đề án 1608, Kế hoạch 574/KH-UBND ngày 10/8/2018 và Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 12/3/2019⁽¹¹⁾. UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chưa tổ chức kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết, Đề án.

- Công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh ở một số nơi chưa được quan tâm. Qua giám sát, 03/4 xã, thị trấn chưa tổ chức ký cam kết với các hộ gia đình, bản, tổ dân phố trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các tuyến đường do nhà nước đầu tư trồng⁽¹²⁾; cây đã trồng ở một số điểm quy hoạch phát triển du lịch tỷ lệ sống thấp, chậm phát triển, phải trồng lại nhiều lần. Việc trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan tại

⁸ Các tuyến tham quan được quy hoạch chưa gắn với thị trường du lịch; chưa xác định nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết. Nội dung trồng cây, trồng hoa để tạo cảnh quan tại các điểm quy hoạch du lịch trong Đề án chưa giao cụ thể cho đơn vị nào tham mưu, chủ trì và tổ chức thực hiện.

⁹ năm 2016 giao Phòng Nông nghiệp & PTNT; năm 2017 giao Văn phòng HĐND - UBND, năm 2018 giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng; năm 2019 giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.

¹⁰ Trong 3 năm, UBND các xã, thị trấn và 03 cơ quan, đơn vị được giám sát chưa đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác hàng năm để triển khai thực hiện; UBND huyện không tổ chức họp để triển khai, phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả thực hiện, công tác chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện Nghị quyết và xây dựng KH thực hiện năm tiếp theo.

¹¹ Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án thông qua các kết luận chỉ đạo của UBND huyện hoặc văn bản dự thảo xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trước khi ban hành Đề án.

¹² Các xã: Trung Đồng, Thân Thuộc, Thị trấn Tân Uyên.

một số điểm quy hoạch phát triển du lịch theo Nghị quyết, Đề án chưa thực hiện⁽¹³⁾.

- Việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng theo nội dung Nghị quyết, Đề án còn hạn chế, có một số nội dung chưa gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của đề án⁽¹⁴⁾. Chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch. Chưa xây dựng được sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch lưu lại dài ngày; các hoạt động du lịch sinh thái hiện nay chủ yếu là tự phát; 36/59 mục tiêu Nghị quyết chưa triển khai thực hiện (chiếm 61,02%)⁽¹⁵⁾.

- Công tác xúc tiến, quảng bá và công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông nhằm tăng tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp vào học nghề chuyên ngành du lịch, dịch vụ chưa được quan tâm, chưa góp phần tăng tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ.

- Hiệu quả thực hiện Nghị quyết còn thấp, chưa góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng nơi được hưởng lợi từ du lịch và dịch vụ du lịch. Một số giá trị văn hóa truyền thống chưa kịp thời được khôi phục, bảo tồn và phát triển; môi trường, cảnh quan tại các điểm quy hoạch chưa được quan tâm tôn tạo, bảo vệ; số hộ gia đình có thu nhập từ dịch vụ du lịch thấp.

3. Nguyên nhân hạn chế

- Việc khảo sát thực tiễn làm cơ sở xây dựng Đề án chưa đầy đủ, chưa sát thực tế dẫn đến khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

- Cơ quan thường trực chưa thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong việc tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án. Việc gửi Đề án, kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, 2019 chưa đảm bảo.

¹³ Các điểm quy hoạch du lịch chưa trồng hoa; chưa trồng cây xanh tại Vùng chè Bàn Chạm Cà, Tổ Dân phố 1, 7 thị trấn Tân Uyên; khu vực suối nước nóng bản Phiêng Phát 3 xã Trung Đồng.

¹⁴ Các nội dung: Việc xây dựng 100m đường vào bãi đỗ xe vùng chè xã Phúc Khoa theo mục tiêu của Đề án chưa được thực hiện lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng biển chỉ dẫn vào suối nước nóng Phiêng Phát còn chậm, vị trí đặt biển chưa hợp lý, khó quan sát.

¹⁵ Các nội dung chưa thực hiện: 5/18 mục tiêu trồng hoa, trồng cây xanh chưa thực hiện; Xây dựng 0,1 km đường giao thông vùng chè Phúc Khoa; 0,8 km đường giao thông vùng chè đài trường niệm; hạ tầng suối nước nóng Nà Ban xã Thân Thuộc; Cải tạo điểm đầu, điểm cuối tuyến đường sản xuất vùng chè xã Phúc Khoa; Bãi đỗ xe vùng chè xã Phúc Khoa; nhà văn hóa khu vực xã Thân Thuộc tại bản Nà Hoi, gồm: Xây dựng nhà văn hóa (nhà sàn dân tộc Thái) diện tích xây dựng 345m² và các công trình phụ trợ nhà văn hóa; Xây dựng đập tràn qua suối Tổ dân phố 3 đến vùng chè bản Chạm Cà; 1,2 km đường giao thông từ Tổ dân phố 7 đến bản Hua Chăng (đường vùng chè); Hỗ trợ chuyển đổi diện tích 5 ha sản xuất (khu vực bản Nà Hoi, Nà Ban xã Thân Thuộc); Hỗ trợ 05 hộ gia đình tại các bản Nà Hoi, Nà Ban xã Thân Thuộc chính trang nhà ở làm dịch vụ nhà ở sinh thái; Hỗ trợ sưu tầm, trưng bày 4 nhóm công cụ, sản phẩm văn hoá dân tộc Thái; Hỗ trợ phục dựng 02 nghi lễ truyền thống dân tộc Thái (đám cưới, cúng bản bản Nà Hoi, Nà Ban xã Thân Thuộc); Xây dựng 5.000m² bãi đỗ xe suối nước nóng bản Phiêng Phát; Xây dựng 1,3 km đường giao thông nối từ đường vào bãi rác đến điểm tham quan vùng chè bản Phiêng Phát; Xây dựng kè bảo vệ dân cư, đất sản xuất suối nước nóng bản Phiêng Phát; Hỗ trợ chuyển đổi diện tích 5 ha đất sản xuất tạo nông sản hàng hóa phục vụ khách du lịch; Quy hoạch 3.500m² diện tích nghỉ ngơi nhân dân mới bản Phiêng Phát, địa điểm tại khu vực bãi khai thác đá; Quy hoạch thu hồi, giải phóng mặt bằng diện tích 10.000m² (bãi đỗ xe suối nước nóng, khu vực suối nước nóng)

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án chưa chặt chẽ.

- Nguồn kinh phí đầu tư cho quy hoạch phát triển du lịch chưa tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, Đề án.

- Nhận thức về du lịch của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân còn hạn chế. Chưa phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND huyện

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Đề án để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Đề án năm 2020, phân bổ nguồn vốn và giao cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời.

- UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, Đề án vào chương trình công tác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, gắn việc thực hiện Nghị quyết với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Tiếp tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch.

- Hằng năm, kiểm tra việc phát hành văn bản của các cơ quan tham mưu cho UBND huyện theo quy định tại Điểm 1, Điều 7, Chương II, Quyết định 03/2011/QĐ-UBND, ngày 14/4/2011 của UBND huyện ban hành quy định về trình tự soạn thảo, trình ký, phát hành các văn bản của UBND huyện Tân Uyên, đảm bảo các văn bản do UBND huyện ban hành được gửi đến các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn, các xã Trung Đồng, Phúc Khoa, Tân Thuộc và thị trấn Tân Uyên

- Đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, Đề án vào chương trình công tác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, gắn việc thực hiện Nghị quyết với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Làm tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, tạo nguồn nhân lực cho huyện về lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch.

- Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về phát triển du lịch; xây dựng, khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nét đặc sắc riêng trong phát triển du lịch sinh thái - văn hóa tại địa phương.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn làm cơ sở cho công tác quy hoạch phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy nội lực của địa phương để hoàn thành các mục tiêu quy hoạch, phát triển du lịch theo Nghị quyết đã đề ra.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề ra giải pháp xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương theo Nghị quyết, Đề án.

Trên đây là Báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về “Quy hoạch phát triển một số điểm du lịch sinh thái - văn hóa” huyện Tân Uyên giai đoạn 2016 - 2020./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh (B/c);
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin; Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và MT; Kinh tế và Hạ tầng; Công an huyện; Công ty CP Trà Tân Uyên;
- Thành viên Đoàn Giám sát;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: HS, ĐGS.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Nguyễn Thị Huyền
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN**